



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЫГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 06.04.2022 № 15д  
307750, Курская область, г. Льгов

**Об утверждении Перечня мероприятий по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Льговского района (дорожная карта) в новой редакции**

В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Льговского района в 2022 году, руководствуясь письмом комитета образования и науки Курской области от 04.04.2022 № 06.1-07/4427, Администрация Льговского района Курской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Льговского района (дорожная карта) в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования Администрации Льговского района Курской области Плеханова Ю.Н.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Льговского района  
Курской области



С.Н.Коростелев

Утвержден  
постановлением Администрации  
Льговского района Курской области  
от « 06 » апреля 2022 года № 152

**План мероприятий  
по достижению целевых показателей и результатов  
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  
на территории муниципального образования «Льговский район» Курской области на 2022 год**

**ПОКАЗАТЕЛИ  
регионального проекта по муниципальному образованию**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в %	
		2021	2022
I	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи		
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	77	79
2	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	14	12,99
3	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	30	30

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**регионального проекта по муниципальному образованию**

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки		Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель
			начало	окончание		
I	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи					
1.	<b>Результат:</b> Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	<b>Значение:</b> До 2022 г. 180	2022 0	01.01.2020	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет  Черкасова А.Н. Рогова Ж.С. Сиволина Л.А.
1.1	<b>Контрольная точка:</b> Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-		21.02.2022 22.04.2022 23.06.2022 24.08.2022 24.10.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Черкасова А.Н. Рогова Ж.С. Сиволина Л.А.
1.2	<b>Контрольная точка:</b> Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе созданных новых мест в	-		12.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана	Черкасова А.Н. Рогова Ж.С. Сиволина Л.А.

	образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей				
1.3	<b>Контрольная точка:</b> Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	–	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	Сиволина Л.А.
1.4	<b>Контрольная точка:</b> Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».	–	27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Сиволина Л.А.
1.5	<b>Контрольная точка:</b> Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для	–	23.12.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов	Черкасова А.Н. Рогова Ж.С. Сиволина Л.А.

	реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии			для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
2.	<b>Результат:</b> Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети	<b>Значение:</b> 350	01.01.2019	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Черкасова А.Н. Рогова Ж.С.
2.1	<b>Контрольная точка:</b> Утвержден муниципальный координатор для реализации проекта	–	–	04.03.2022	Приказ Приказ об утверждении муниципального координатора	Плеханов Ю.Н.
2.2	<b>Контрольная точка:</b> Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	–	–	В течение срока реализации	Проведение пресс-конференции, публикации в СМИ, новостные публикации	Черкасова А.Н. Рогова Ж.С.
2.3	<b>Контрольная точка:</b> Информирование обучающихся о	–	–	за 5 дней до даты	Информация о размещении данных на официальных сайтах	Черкасова А.Н. Рогова Ж.С.

	дате и времени проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»		проведения	образовательных организаций в сети Интернет	
2.4	<b>Контрольная точка:</b> Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	–	25.03.2022 23.06.2022 23.09.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	Черкасова А.Н. Рогова Ж.С.
2.5	<b>Контрольная точка:</b> Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обеспечение проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети	–	12.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана	Черкасова А.Н. Рогова Ж.С.
2.6	<b>Контрольная точка:</b> Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	–	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	Черкасова А.Н. Рогова Ж.С. Сиволина Л.А.

2.7	<b>Контрольная точка:</b> Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».		–	27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Черкасова А.Н. Рогова Ж.С. Сиволина Л.А.
2.8	<b>Контрольная точка:</b> Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		–	16.12.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	Черкасова А.Н. Рогова Ж.С.
3.	<b>Результат:</b>	<b>Значение:</b>	01.01.2019	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Черкасова А.Н.
	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети					
3.1	<b>Контрольная точка:</b> Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		–	24.03.2022 22.04.2022 22.06.2022 22.08.2022 22.10.2022 22.12.2022	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	Черкасова А.Н.
3.2	<b>Контрольная точка:</b> Сформирован		–	12.08.2022	Распорядительный акт	Черкасова А.Н.

	<p>единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обеспечение проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети</p>			<p>муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана</p>	
3.3	<p><b>Контрольная точка:</b> Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»</p>	–	25 числа каждого месяца	<p>Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»</p>	Черкасова А.Н.
3.4	<p><b>Контрольная точка:</b> Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».</p>	–	27 числа каждого месяца	<p>Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.</p>	Черкасова А.Н.